
پیوست ۱: سند معافیت مالیاتی



‌های پروژه پردیس زندگی فاز یک ‌ای هزینه پیوست ۲: گزارش تحلیلی-مقایسه

‌های غیرشفاف و وجوه غیرقانونی دریافت شده از متقاضیان ‌های مالی فاحش، هزینه موضوع: تحلیل مغایرت
‌شده توسط اداره کل راه و شهرسازی یزد برای پروژه ‌های اعلام مقدمه: این گزارش به منظور ارائه یک تحلیل مالی مستند از هزینه
پردیس زندگی فاز یک تهیه گردیده است. هدف، نمایش دادن اختلافات چشمگیر با نرخ واقعی بازار، مصوبات قانونی و همچنین
اثبات دریافت وجوه غیرقانونی است تا به عنوان یک مدرک کلیدی در پرونده شکواییه متقاضیان، مورد استناد نهادهای محترم

نظارتی و قضایی قرار گیرد.
اً غیرقانونی )مالیات بر ارزش افزوده( محور اول: دریافت وجه صراحت

اقدام مجری طرح: محاسبه و دریافت مبلغی بین ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان از هر واحد تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده )۷٪ از
مبلغ کل(.

‌های طرح نهضت ملی مسکن از پرداخت ‌های رسمی و صریح سازمان امور مالیاتی کشور، پروژه مستند قانونی: طبق بخشنامه
اً معاف می‌باشند. مالیات بر ارزش افزوده کامل

اً از حساب متقاضیان کسر گردد. نتیجه: این اقدام، مصداق بارز اخذ وجه غیرقانونی بوده و این مبالغ باید فور
‌فروشی در هزینه ساخت )اختلاف بیش از ۲ میلیون تومان در هر متر( محور دوم: گران

هزینه اعلامی مجری طرح: ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر مربع زیربنا.
‌چینی و نما در زمان اجرای پروژه، به طور میانگین نرخ واقعی بازار )سال ۱۴۰۲(: هزینه ساخت متعارف برای اسکلت، تیغه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان در هر متر مربع بوده است.
نتیجه: مغایرت ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومانی در هر متر، منجر به تحمیل هزینه اضافی بالغ بر ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای یک واحد ۱۵۰ متری

‌فروشی سیستماتیک است. شده که مصداق گران
گهانی مبالغ هنگفتی تحت عناوین کلی و بدون ارائه هرگونه ریز متره، ‌های مبهم، فاقد شفافیت و افزایش نا محور سوم: هزینه

‌کند. کتور یا سند توجیهی از متقاضیان مطالبه شده است. این عدم شفافیت، شائبه جدی تخلف مالی را به یقین نزدیک می فا
اً از ۱۰۷ میلیون به ۱۲۷ میلیون افزایش یافته که این افزایش ۲۰ میلیونی ‌سازی معابر: ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان )این مبلغ اخیر آماده

گهانی، خود یک سرنخ مهم تخلف است(. نا
اً شامل چه مواردی بوده است؟( دستور کارهای جدید: ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان )این دستور کارها دقیق

انشعابات: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان )مغایرت آشکار با مصوبه ۱۶ میلیون تومانی شورای مسکن یزد(.
‌های کلی مانند پرکردن گود )۲۱ میلیون( و نظام مهندسی )۳۰ میلیون( که فاقد جزئیات شفاف هستند. و سایر هزینه

جدول جمع‌بندی مبالغ مورد مناقشه )برای یک واحد نمونه(

پیوست ۲: تحلیل مالی کامل



پیوست ۳: خبر ایرنا از دستور استاندار سابق

لزوم شفاف سازی قیمت وهزینه های
مسکن ملی در جلسه شورای مسکن توسط

استاندار اسبق یزد



پیوست ۴: اطلاعیه تهدیدآمیز اداره مسکن

تصویر زیر، اسکرین‌شات
اطلاعیه رسمی منتشر شده در

کانال اداره مسکن است.
در این اطلاعیه، اداره کل به جای

پاسخگویی و شفاف‌سازی در
خ سود، مورد هزینه‌ها و تغییر نر

صراحتاً متقاضیان را تهدید به
اعمال جریمه می‌کند تا آنها را

وادار به پذیرش یک‌طرفه شرایط
جدید و امضای قرارداد الحاقی

نماید.
این سند، مدرک روشنی از

سوءاستفاده از قدرت و تلاش
برای عقد قرارداد تحت اکراه و
اجبار است که نه تنها با اصول

اولیه قانون‌مداری در تضاد
است، بلکه می‌تواند اعتبار

قانونی قراردادهای امضا شده
تحت این فشار را نیز زیر سوال

ببرد.



پیوست ۵: کپی شکواییه امضا شده.

این سند، متن اصلی شکواییه است که به امضای تقاضیان پروژه پردیس زندگی فاز یک رسیده است.
اسامی و امضای این افراد، گواه بر عزم راسخ و اتحاد گروه برای پیگیری تخلفات ذکر شده تا رسیدن به نتیجه نهایی می‌باشد. این شکواییه،

مبنای قانونی حرکت جمعی ما و سند تفویض اختیار به نماینده گروه جهت پیگیری پرونده از تمام مجاری قانونی است.


